

Iktatószám: NFP/ KEHOP_VH_SZ_2016/206-....^{006.}
 Ügyintéző neve: Molnár Zoltán
 Mobil: +36-70/331-3996
 E-mail: molnar.zoltan@nfp.hu

Tárgy: projekt összefoglaló

Kovács László
polgármester részére
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata

Bácsbokod
Gróf Széchenyi István utca 80.
6453

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a 2016. november 15-én érkezett elektronikus levelére, a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés” tárgyú projekt előrehaladásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A Kormány 1560/2016. (X. 13.) Korm. határozatában döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról. Ennek következtében több más hasonló beruházás mellett, Bácsbokod Nagyközség Önkormányzatának projektjét összevonták Tiszakécske Város Önkormányzata, valamint Cibakháza Nagyközség Önkormányzata projektjeivel, melyet az önkormányzatok az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel közösen konzorciumi formában valósítanak meg. A projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás az önkormányzatok részéről 2016. november 15. napján aláírásra került.

Konzorciumi partner	Elszámolható összeg	Támogatási összeg	Önerő összege
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda NKft. (konzorciumvezető)	349 558 339 Ft	323 037 322 Ft	26 521 017 Ft
Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata	1 255 133 032 Ft	1 163 876 319 Ft	61 256 713 Ft
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata	983 619 856 Ft	934 438 863 Ft	49 180 993 Ft
Tiszakécske Város Önkormányzata	788 392 590 Ft	670 133 701 Ft	118 258 889 Ft
Összesen:	3 346 703 817 Ft	3 091 486 205 Ft	255 217 612 Ft

** az összegek tervezett értékek, melyek a projekt előrehaladása során változhatnak*

A projektben résztvevő tagok önerejének biztosítása az uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 22. § (2) bekezdés, és a 23. § (4) bekezdése, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2. melléklete alapján történik.

Az önkormányzat a rendelet 6. §. f) pontja alapján részben vagy egészben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek – ide nem értve az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok programjait – Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható általános forgalmi adó összegének kiegyenlítésének érdekében központi költségvetési forrás igénybevételére jogosult.

Jelenleg zajló közbeszerzési eljárások:

Közbeszerzés: „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megvalósításra kerülő szennyvíztisztítási, ivóvízminőség-javító és hulladékgazdálkodási projektek hivatalos közbeszerzési tanácsadására vonatkozó keretmegállapodás”

A közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadókkal 2016. március 21-én megkötésre kerültek a keretmegállapodások. Öt nyertes ajánlattevő került kihirdetésre, és közülük kerül majd kiválasztásra minden projekt esetén, versenyújranyítás eredményeként az a közbeszerzési tanácsadó, aki az adott projekt közbeszerzési és beszerzési eljárásait lefolytatja. Az egyedi megállapodások megkötésre kerültek az érintett régióra vonatkozóan.

Tervezés: „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

Az eljárás eredményesen zárult, 7 nyertes ajánlattevő tervezővel keretmegállapodás aláírásra került.

A tervezési keretmegállapodások esetén szintén verseny újranyitással kerülhet kiválasztásra az a tervező, aki az adott projekt kapcsán ellátja majd a feladatokat. A nyertes ajánlattevő kiválasztásra került, a szerződéskötési moratórium lejárt és 2016. november 30-i állapot szerint szerződéstervezeti szakaszban áll, ezért egyedi tervezési szerződéssel jelenleg még nem rendelkezünk.

Mérvnök: „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására”

A közbeszerzési eljárás két szakaszból álló uniós meghívásos eljárás, amelynek első, részvételi szakasza 2016. augusztus 23-án lezárult (a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály továbbiakban: KFF támogató tartalmú szabályossági tanúsítvány kiadását követően). Jelenleg az eljárás ajánlattételi szakasza, azon belül pedig a beérkezett ajánlatok értékelése, bírálata zajlik.

Építés: „Keretmegállapodás az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. hatáskörébe utalt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2. prioritása keretében megvalósuló beruházások megvalósítására a közép- és kelet-magyarországi térségben”

2016. szeptember 28-29-én aláírásra kerültek a keretmegállapodások, amelyek lefedik az ország hat régióját. Régióként négy nyertes ajánlattevő került kihirdetésre, közülük kerül majd kiválasztásra minden projekt tekintetében az a kivitelező, aki az adott projekt építési feladatait végezni fogja. Pillanatnyilag egyedi kivitelezési szerződésekkel még nem rendelkezünk.

Jelen projekt esetében 2016. november 9. napján a KFF kiadta a kivitelezési eljárásra vonatkozó minőségellenőrzési tanúsítványt, mely alapján november 15. napján a közbeszerzési eljárás megindult. A kivitelezésre vonatkozó ajánlatok bontásának napja: 2016. december 12. 10.00 óra.

Építési, kivitelezési szerződések esetén az ajánlatok bontását követően, a bontási jegyzőkönyv megküldésre kerül az Önkormányzat részére.

A közbeszerzési eljárások eredményességnek függvényében a tényleges kivitelezés várható kezdési időpontja: 2017. II. negyedév.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2018. december 1. napja.

Amennyiben a továbbiakban kérdése merülne fel, kérem, keresse ügyintézőjét a megadott elérhetőségeken.

Budapest, 2016. december 1.

Bízva további sikeres együttműködésünkben, tisztelettel:


Nagypál Sándor
ügyvezető igazgató



